

BERITA ACARA - Opname

No. BA : BA-OPNAME/2025/03/004/013257
Tgl. Final BA : 01 Januari 0001

Pada tanggal 24 September 2025 telah dilakukan pekerjaan perbaikan di IDM KEBON NANGKA(TE5B) oleh kontraktor SUP - AIM TEHNIK dengan nomor dokumen sbb:

Ref. No. PBP : PBP-BE-CO/2025/03/004/005736
Ref. No. SPK : SPK-CO/2025/03/004/023384
Ref. No. SPK-BE : SPK-BE-CO/2025/03/004/012726
Ref. No. SIK : SIK/2025/03/004/013028
Ref. No. CO : 25I0229480

Adapun hasil opname bersama meliputi sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Nilai Estimasi	Nilai Realisasi
1	Tarikan Kabel HDMI dari DVR ke monitor CCTV	350,000.00	350,000.00
2	Alarm-Tarikan Kabel Sensor Alarm Toko (4). Sirine Toko(2). KeyPad(1). Line Telpon(1) (Termasuk Pipa Protect Clipsal)	343,000.00	343,000.00
Total		693,000.00	693,000.00
Nilai DPP			693,000.00
PPN 0%			0.00
PPh 2%			13,860.00
Nilai Kuitansi/Invoice (DPP+PPN)			693,000.00

Demikian berita acara opname ini kami buat sesuai realisasi pekerjaan dan kami buat sebenar - benarnya

Jakarta, 30 September 2025

Tanggal/Jam Approval	30 September 2025, 01.09.54	29 September 2025, 18.47.07
Nama	Dedi Setiawan	Iwan Surahman
Jabatan	DBM	ACLBMM

Kontraktor
Tanggal :
SUP - AIM TEHNIK