

BERITA ACARA - Opname

No. BA : BA-OPNAME/2026/03/004/002695
Tgl. Final BA : 06 Maret 2026

Pada tanggal 02 Maret 2026 telah dilakukan pekerjaan perbaikan di IDM RAJEG II(T39G) oleh kontraktor SUP - AIM TEHNIK dengan nomor dokumen sbb:

Ref. No. PBP : PBP-BE-CO/2026/03/004/001199
Ref. No. SPK : SPK-CO/2026/03/004/004718
Ref. No. SPK-BE : SPK-BE-CO/2026/03/004/002709
Ref. No. SIK : SIK/2026/03/004/002818
Ref. No. CO : 26B0292005

Adapun hasil opname bersama meliputi sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Nilai Estimasi	Nilai Realisasi
1	CCTV-Tarikan Kabel RG-6 untuk Camera CCTV (termasuk Kabel Power DC dan BNC Connector) 8 titik (Termasuk Pipa Protect Clipsal)	612,000.00	612,000.00
2	Perapihan bobokan plafond	100,000.00	100,000.00
Total		712,000.00	712,000.00
Nilai DPP			712,000.00
PPN 0%			0.00
PPh 2%			14,240.00
Nilai Kuitansi/Invoice (DPP+PPN)			712,000.00

Demikian berita acara opname ini kami buat sesuai realisasi pekerjaan dan kami buat sebenar - benarnya

Jakarta, 06 Maret 2026

Tanggal/Jam Approval	06 Maret 2026, 16.42.38	06 Maret 2026, 08.51.55
Nama	dbmadmTGR	Iwan Surahman
Jabatan	DBM ADM	ACLBMM

Kontraktor
Tanggal :
SUP - AIM TEHNIK